1

PROJE İŞ AKIŞI

| TESLİM EDİLECEK RAPORUN ADI | TESLİM TARİHİ | <u>HAFTA</u> |
|----------------------------------|--|---|
| Proje Konusu Tespiti | 6 Şubat 2016 | Yüz Yüze |
| Proje Konusu Teklif Formu | 8-14 Şubat 2016 | 2. Hafta |
| Proje Planlama Raporu | 15-21 Şubat 2016 | 3. Hafta |
| Maliyet Analizi | 27 Şubat 2016 | 4. Hafta/ Yüz Yüze |
| Sistem Analizi Raporu | 29-6 Mart 2016 | 5. Hafta |
| Veri Tabanı Yapısı | 7-13 Mart 2016 | 6. Hafta |
| Sistem Tasarım Raporu | 19 Mart 2016 | 7. Hafta/ Yüz Yüze |
| ARA SINAV | 21-27 Mart 2016 | 8. Hafta |
| | | |
| | 28-3 Nisan 2016 | 9. Hafta |
| Proje Ara Teslim | 28-3 Nisan 2016 9 Nisan 2016 | 9. Hafta 10. Hafta/ Yüz Yüze |
| Proje Ara Teslim Test Raporu | | |
| | 9 Nisan 2016 | 10. Hafta/ Yüz Yüze |
| Test Raporu | 9 Nisan 2016 11-17 Nisan 2016 | 10. Hafta/ Yüz Yüze 11. Hafta |
| Test Raporu Proje Ara Teslimi | 9 Nisan 2016 11-17 Nisan 2016 18-24 Nisan 2016 | 10. Hafta/ Yüz Yüze 11. Hafta 12. Hafta |

Proje konunuz onaylandığı andan itibaren projenizi üretmeye başlayabilirsiniz.

Raporların zamanında teslim edilmesi esastır, gecikmeler eksi puan olarak değerlendirilecektir. Haftalık istenen raporlar için verilen tarihler öngörülen tarih olup bir-iki günlük gecikmeler alışkanlık haline getirilmemek kaydıyla mazur görülebilir.

Raporlarınızın sorunlu ya da eksik olduğunu düşünüyorsanız yeniden yazarak daha sonraki tarihlerde yeniden gönderebilirsiniz.

Ara Sınav tarihinde raporlarınızın son halleri, programınızın son hali sınav evrakı olarak alınacaktır.

Final sınavında projenizin tamamlanmış hali ve istenen bütün evraklar elektronik olarak teslim edilecek, basılı evrak olarak sadece kullanım kılavuzu alınacaktır.

Final sınavı esnasında bütün öğrenciler önünde projenizi tanıtan bir DEMO uygulaması yapılacaktır.